



**SORKIFALUD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos u. 30.
Tel./Fax: 94/556-038; 556-039

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam.

(Dr. Varga Krisztina)
jegyző

Tárgy: Javaslát a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024. projektazonosító számú, „A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése” tárgyú projektben közbeszerzési szerződés módosítására

ELŐTERJESZTÉS

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 13-án tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Sorkifalud Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024 azonosító számú „A sorkifaludi általános iskola, óvoda és konyha energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósítására bruttó 130.952.961 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, mely pályázati támogatásból a Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola, a Sorkifaludi Bokréta Óvoda és a tálalókonyha épületének energetikai fejlesztése valósulhat meg.

Ahogy a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert a 2020 október a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 115.§ (1)-(2) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a Vulcano Építő Kft-vel (9700 Szombathely, Rumi út 288. hrsz.) kötött az Önkormányzat vállalkozási szerződést a kivitelezési munkálatokra 2020. november 13. napján.

A kivitelezési munkálatok során egyenértékű csere eszközlésére került sor a napelemek, az inverter és a hőszivattyú tekintetében, ezért szükségessé vált a megkötött vállalkozói szerződés módosítása, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Sorkifalud, 2021. július 9.

Erős Zoltán
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)

..../2021. (VII.) Képviselő-testületi határozat

1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint döntéshozó a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00024 azonosító számú, „Általános Iskola Energetikai korszerűsítése (2)” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével a Vulcano Építő Kft-vel (9700 Szombathely, Rumi Utca 288.) 2020. november 13. napján kötött vállalkozási szerződést – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal – módosítja, tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkálatok során egyenértékű csere eszközlésére került sor a napelemek, az inverter és a hőszivattyú tekintetében.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Erős Zoltán polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Erős Zoltán polgármester

Határidő: azonnal



1. sz. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Sorkifalud Község Önkormányzata** (székhelye: 9774 Sorkifalud, Kossuth Lajos utca 30. Képviseli: Erős Zoltán polgármester, adószáma: 15421876-2-18) (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a **Vulcano Építő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9700 Szombathely, Rumi út 288. hrsz., adószám: 26161277-2-18, pénzforgalmi számlaszám: 10104789-02244300-01005007, cg.: 18 09 113416; képviselő: Kocsis Gábor József ügyvezető, kivitelezői nyilvántartási azon.: 32A90070) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen, mint Szerződő Felek között, az alább kelt helyen és napon, az alábbi tartalommal:

I. Előzmények

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)-(2) bekezdésében foglalt eljárásrend figyelembevételével közbeszerzési eljárást folytatott le EKR000892902020 számon „**Általános Iskola Energetikai korszerűsítése (2)**” tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. A Kbt. 131. § alapján Megrendelő szerződést kötött Vállalkozóval 2020. november 13. napján. A felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják.

II. A Szerződés módosítása:

1. A felek a szerződés mellékletét képező műszaki leírást az alábbiak szerint módosítják:

Canadian Solar 290Wp polikristályos napelem, 172db, 49,88kWp teljesítménnyel helyett 150 db CanadianSolar 340 Wp típusú napelem, 51kWp teljesítménnyel, Kaco Powador 60.0 TL3 típusú inverter, 50kW AC oldali teljesítménnyel helyett Huawei SUN2000-50 KTL típusú inverter 50kW AC oldali teljesítménnyel és 3 db Vulcano VMA48 levegő-víz hőszivattyú, Qnévl=48kW, Pvil=1,5kW, I=3×32A, AC400V/50Hz, vezérlő szekrénnel teljesen helyett 4 db Mitsubishi Zubadan PUIZ-SHW230 levegő-víz hőszivattyú beépítésére köteles vállalkozó.

III. A szerződés módosításának indoka:

A kivitelezés során felmerült egyenértékű csere eszközlésére került sor alábbiak szerint:

1. A tervek szerint eredetileg 172 db 290 Wp teljesítményű napelem modul került volna elhelyezésre a déli és a nyugati tetősíkra, melyek összteljesítménye 49,88 kWp. A napelemek a tervezett konyha épületre nem kerültek felszerelésre, mert a tetőszerkezet nem felel meg és több helyen beázás tapasztalható, ezért a megvalósult napelemek keleti, nyugati, déli tetősíkra kerültek elhelyezésre valamint a technológiai szempontból modernebb 340 Wp teljesítményűre cserélték, így 150 db napelem modul felhelyezése vált szükségessé, melyeknek összteljesítménye 51 kWp.

2. Az eredetileg tervezett 1db Kaco inverter (teljesítménye 50kVA) helyett 1db Huawei inverter (teljesítménye 50kVA) beépítésére kerül sor, melyek egymással műszakilag egyenértékűek, azonos teljesítményűek.
3. A tervezői műszaki leírás alapján eredetileg 3 db Vulcano VMA48 levegő-víz hőszivattyú került volna beépítésre, viszont Vállalkozó 4 db „Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW230” megnevezésű hőszivattyút javasolta helyettesítő tételként Megrendelő felé. Tájékoztatása szerint a helyettesítő tétel műszaki paramétereinek (teljesítménye a méretezési -13°C-on $4 \times 23 \text{ kW} = 92 \text{ kW}$) tekintetében nem marad el az ajánlatban szerepelt készüléktől (teljesítménye a méretezési -13°C-on $3 \times 24 \text{ kW} = 72 \text{ kW}$), és az ellenértéke sem magasabb. Vevő az egyenértékű helyettesítő készüléket elfogadta.
4. A felmerült egyenértékű cserék a szerződés ellenértékét nem érintik.

Záró rendelkezés

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 141. §-ába.
2. Jelen szerződés módosításának jogszabályi alapja a módosítás III.1., III.2. és III.3. pontja esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 141.§ (6) bekezdése, mivel a szerződésmódosítás nem lényeges, tekintettel arra, hogy:
 - olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
 - a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
 - a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
3. Jelen módosító okirat mellékletét képezi a kiegészített és módosított új költségvetés, valamint a módosítás alapját képező munkákkal összefüggő építési naplóbejegyzések, valamint jegyzőkönyvek (a szerződéshez nem kerülnek csatolásra, azonban mindkét fél számára ismert azok tartalma).
4. Jelen módosítást szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták.

Kelt: Sorkifalud, 2021. július.....

Sorkifalud Község Önkormányzata	Vulcano Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
..... Erős Zoltán polgármester Megrendelő képviselőként Kocsis Gábor József ügyvezető Vállalkozó képviselőként